



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA
CNPJ 01.866.057/0001-30
R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG
Telef.: (32) 999184521
#REF!

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA			VALOR : R\$ 353.040,57					DATA: 14/09/2026	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A CÂMARA MUNICIPAL (1º ETAPA)			LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO					PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,26%	100,00%					
		Financeiro	22.097,13	22.097,13					
2.0	FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	22,07%	60,00%	40,00%				
		Financeiro	77.919,92	46.751,95	31.167,97				
3.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	32,27%		50,00%	30,00%	20,00%		
		Financeiro	113.924,03		56.962,02	34.177,21	22.784,80		
4.0	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS	Físico %	0,27%				100,00%		
		Financeiro	963,24				963,24		
5.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico %	4,79%		20%	55%	25%		
		Financeiro	16.926,02		3.385,20	9.309,31	4.231,51		
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇAS	Físico %	0,29%			100%			
		Financeiro	1.025,89			1.025,89			
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,26%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	11.501,28			5.750,64	5.750,64		
8.0	ESQUADRIAS	Físico %	2,67%						100,00%
		Financeiro	9.408,94						9.408,94
9.0	REVESTIMENTOS	Físico %	9,17%			35,00%	45,00%	20,00%	
		Financeiro	32.375,24			11.331,33	14.568,86	6.475,05	
10	PISOS, SOLEIRAS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	Físico %	13,28%			70%		30%	
		Financeiro	46.868,24			32.807,77		14.060,47	
11	PINTURAS	Físico %	5,06%					60%	40,00%
		Financeiro	17.873,11					10.723,87	7.149,24
12.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,61%						100,00%
		Financeiro	2.157,53						2.157,53
TOTAL		Físico %	100%	19,50%	25,92%	26,74%	13,68%	8,85%	5,30%
		Financeiro	R\$ 353.040,57	R\$ 68.849,08	R\$ 91.515,19	R\$ 94.402,15	R\$ 48.299,05	R\$ 31.259,39	R\$ 18.715,71

Ramon Vinicius Ramos - Engenheiro Civil
R. T. Câmara Municipal de Cipotânea-MG

CREAMG Nº254076/D

Divanil Dos Santos Moreira
Presidente Câmara Municipal de Cipotânea-MG



Documento assinado digitalmente
RAMON VINICIUS RAMOS
Data: 16/09/2026 20:28:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIVANIL DOS SANTOS
MOREIRA:06702096607

Assinado de forma digital por
DIVANIL DOS SANTOS
MOREIRA:06702096607
Dados: 2026.09.17 14:54:43
-03'00'