



CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA
CNPJ 01.866.057/0001-30
R. Cel. Moreira, número 410 - Centro, Cipotânea-MG
Telef.: (32) 999184521

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA			VALOR : R\$ 78.749,73					DATA: 24/08/2025	
OBJETO: PROTEÇÃO DE TALUDE , MELHORIAS E PINTURA DA CÂMARA			LOCAL: RUA CEL MOREIRA, 410 - CENTRO					PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,16%	100,00%					
		Financeiro	912,82	912,82					
2.0	MURETA	Físico %	19,37%		60,00%	40,00%			
		Financeiro	15.250,64		9.150,38	6.100,26			
3	PISO EM CONCRETO	Físico %	13,72%		100,00%				
		Financeiro	10.804,60		10.804,60				
4.0	ACRÉSCIMO MURO	Físico %	9,34%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	7.355,37		3.677,69	3.677,69			
5.0	SERVIÇOS CÂMARA	Físico %	27,92%		30%	50%	20%		
		Financeiro	21.983,70		6.595,11	10.991,85	4.396,74		
6.0	PROTEÇÃO TALUDE	Físico %	27,91%	40%	30%	30%			
		Financeiro	21.980,00	8.792,00	6.594,00	6.594,00			
7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,59%				100,00%		
		Financeiro	462,60				462,60		
TOTAL		Físico %	100%	12,32%	46,76%	34,75%	6,17%		
		Financeiro	R\$ 78.749,73	R\$ 9.704,82	R\$ 36.821,78	R\$ 27.363,80	R\$ 4.859,34	R\$ -	R\$ -

Ramon Vinicius Ramos - Engenheiro Civil
R. T. Câmara Municipal de Cipotânea-MG

CREAMG N°254076/D

Divanil Dos Santos Moreira
Presidente Câmara Municipal de Cipotânea-
MG